附件2

	重庆市三峡后续工程建设项目全过程投资控制服务质量考评细则表      

	序号
	考核项目
	考核内容
	基本分值
	考评得分
	备注

	1
	服务前期准备
（10分）
	接受委托任务后，10个工作日内报送全过程服务方案。
	2 
	　
	以主管部门收到资料时间为准，下同。

	
	
	接受委托任务后，20个工作日内与业主单位完成书面协议，并落实办公场地。
	2 
	　
	　

	
	
	服务方案工作思路清晰，内容要素全面。
	2 
	　
	　

	
	
	服务方案工作班子、技术人员等匹配全面，队伍配置较强。
	2 
	　
	　

	
	
	服务方案工程流程、服务管理、内部考核惩戒等制度健全。
	2 
	　
	　

	2
	工程招标阶段
（15分）
	按合同约定时间出具工程施工图预算审查报告。
	4 
	　
	　

	
	
	按合同约定时间完成招标文件中工程造价构成的合理性、施工方案的经济评价，并出具书面评价意见。
	3 
	　
	　

	
	
	全过程参与施工招投标工作，提供合同涉及有关经济和商务的解释等。
	3 
	　
	以参与工作的原始记录情况为准，下同。

	
	
	工程施工图预算审查成果控制在批复的工程投资概算范围内。
	5 
	　
	　

	3
	工程实施阶段
（20分）
	全过程参与工程施工重大设计变更、设计漏项、隐蔽工程、分部分项工程和计划外工程审查和签证。
	5 
	　
	以书面审查意见、签证和报告为准。凡涉及到的事项每缺1项扣1分，5分扣完为止。

	
	
	全过程参与审查施工单位完成工程量及预付款月报表，并按要求提供工程进度款拨付审核建议意见。
	5 
	　
	以书面审核意见为准。

	
	
	工程若涉及一般设计变更投资调整事宜，要及时提出工程投资调整审查意见。
	2 
	　
	以书面审核意见为准。

	
	
	工程若需进行重大设计变更或投资调整（超出原批复概算10%及以上的）时，及时将重大设计变更情况和可能出现的投资调整情况书面报告市有关部门，并监督和提醒项目业主在重大设计变更方案未经市级有关部门审批前不得实施。
	4
	　
	以书面报告、函件为准。

	
	
	在重大设计变更方案批准后20个工作日内出具工程投资概算调整报告，并督促项目业主自调整投资概算审核报告后10个工作日内报原投资概算审批部门批复。
	4
	
	以书面报告为准。


竣工验收阶段

	（15分）
	全过程参与各级组织的工程竣工验收工作。
	3 
	　
	　
	

	
	
	督促项目业主和施工单位在30个工作日内编制完成工程结算报告。若其未能在规定时间内完成工程结算报告编制工作，造价单位应在此时限内提前书面报告。
	2 
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	序号
	考核项目
	考核内容
	基本分值
	考评得分
	备注


竣工验收阶段

	（15分）
	造价单位自收到项目业主提交的结算报告后20个工作日内出具工程竣工结算审核报告。
	5 
	　
	　
	

	
	
	工程竣工结算审核报告出具后10个工作日内，会计事务所应完成工程竣工财务决算审查，并出具工程竣工财务决算审核报告。
	5 
	　
	　

	5
	服务综合情况
（40分）
	有现场工作日志，且日志内容详实。
	4 
	　
	　

	
	
	有全过程审查项目工程量及工程造价台帐，且台帐内容完整。
	4 
	　
	　

	
	
	现场派驻人员按服务方案和合同约定到岗，且按要求跟进相关工作。
	4 
	　
	　

	
	
	每季度末次月10个工作日内报送全过程投资控制情况季报，直至项目竣工验收结束。季报能按要求客观反映项目建设管理、投资控制等情况，要素和内容全面。
	12
	　
	每延迟1次扣2分。季报达不到工作要求的扣1分。

	
	
	能按服务方案或合同约定，严格执行各项工作流程、管理制度，投资控制成效明显。
	4 
	　
	　

	
	
	能准确把握业务政策、全面剖析管控情况，提交的有关审核报告内容无明显错误、报告成果无重大差错、结论依据和理由充分。市级及以上有关部门组织的审核结果与全过程投资控制单位审核结果的审减误差率大于3%的，扣5分。
	6
	　
	此项考核以各单位提交的报告为准。

	
	
	工作人员及单位无泄露、外传、丢失全过程投资控制服务资料现象。
	2
	　
	

	
	
	能正确处理各方关系，服务态度较好，无不良行为反映。
	2 
	　
	

	
	
	能落实专门校核人员，提交的报告排版、装订质量达到要求。
	2 
	　
	

	6
	廉洁自律
	有以下行为经查证属实的，每一项次扣2分。⑴由施工等相关单位支付或补贴住宿费、餐费，⑵使用施工等相关单位的交通工具、通讯工具等办公条件办理与全过程投资控制工作无关的事项，⑶参加施工等相关单位安排的宴请、旅游、娱乐和联欢等活动，⑷接受施工等相关单位的任何纪念品、礼品、礼金、消费卡和有价证券，⑸在施工等相关单位报销任何因公因私费用，⑹向施工等相关单位推销商品或介绍业务，⑺利用全过程投资控制管理职权为自己和他人谋利，⑻向施工等相关单位提出任何与全过程投资控制管理工作无关的要求。
	0　
	　
	　

	合计
	　
	100 
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